

永康市人民政府办公室文件

永政办发〔2022〕8号

永康市人民政府办公室 关于印发 2022 年度政府投资项目计划和 国有资本投资项目计划的通知

各镇人民政府、街道办事处、经济开发区、现代农业装备高新区（城西新区）、方岩风景名胜区、江南山水新城管委会，市政府各部门，市属各国有企业：

经市政府同意并报市人大常委会审定，2022 年度全市计划安排政府投资和国有资本投资实施类项目 157 项，重大前期项目 34 项，政策处理工作清单 83 项。其中，实施类项目年度计划投资 70.8 亿元，包括政府投资项目 89 项，年度计划投资 36.8 亿元；国有资本投资项目 68 项，年度计划投资 34.0 亿元。现将年度项目计划表印发给你们，请认真贯彻执行。

- 附件： 1. 2022 年度政府投资项目计划表
2. 2022 年度国有资本投资项目计划表
3. 2022 年度重大前期项目清单
4. 2022 年度政策处理工作清单

永康市人民政府办公室

2022 年 1 月 29 日

附件 1

2022 年度政府投资项目计划表（续建）

单位：万元

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	
								计划投资额	资金来源				
									市财政	镇财政			其他
合计（共 39 个）							944321	230452	93936	70016	66500		
一、交通（共 1 个）							111795	40000	40000	0	0		
1	交投集团	规划省道三门至江山公路永康段工程（如春至白宕段）	交投道路建设有限公司	续建	2021-2024	路线长 5.6 公里，设互通式立交 2 处，综合服务站 1 处；整体式路基宽度采用 33.5 米，分离式路基宽度采用 2×16.75 米，按双向六车道一级公路标准设计，设计速度 100km/h，沥青混凝土路面。	111795	40000	40000	0	0	一季度：完成工程量 5%； 二季度：完成工程量 15%； 三季度：完成工程量 25%； 四季度：完成工程量 40%。	胡新杰 13967452233
二、城市建设（共 19 个）							681645	125252	1422	66330	57500		
2	建设局	省级绿道建设工程	相关镇（街道、区）	续建	2021-2022	绿道提升 52 公里，新建绿道 8 公里。提升建设 6 个驿站。	1836	1200	900	300	0	一季度：完成工程量 70%； 二季度：完成工程量 90%； 三季度：完工。	邵 珺 15088207040
3	小微办	小微企业园基础设施建设工程	相关镇（街道、区）	续建	2019-2023	全市范围内 27 个小微企业园基础设施建设。	77390	31198	0	31198	0	一季度：完成主体工程量 55%； 二季度：完成主体工程量 60%； 三季度：完成主体工程量 65%； 四季度：完成主体工程量 70%。	盛超超 18257988096
4	美丽城镇办	永康市美丽城镇建设工程（一期）	相关镇（街道、区）	续建	2021-2022	芝英、唐先、舟山、西溪 4 个镇的美丽城镇建设，实现环境美、生活美、产业美、人文美、治理美。	35195	10000	0	10000	0	一季度：完成芝英镇项目工程量 50%； 二季度：完成芝英镇项目工程量 65%； 三季度：完成芝英镇项目工程量 80%； 四季度：整体项目完工。	邵 珺 15088207040

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	
								计划投资额	资金来源				
									市财政	镇财政			其他
5	美丽城镇办	永康市美丽城镇建设工程（二期）	相关镇（街道、区）	续建	2021-2022	前仓镇、方岩镇、石柱镇 3 个镇的美丽城镇建设，实现环境美、生活美、产业美、人文美、治理美。	13186	8000	0	8000	0	一季度：完成石柱、方岩项目工程量50%； 二季度：完成石柱、方岩项目工程量70%； 三季度：完成石柱、方岩项目工程量90%； 四季度：整体项目完工。	邵珺 15088207040
6	江南街道	江南街道金星村（里、外王自然村）拆迁安置区块公用配套设施建设工程	江南街道	续建	2021-2022	包括道路工程、给排水工程、绿化工程、强弱电工程、路灯、围墙等。	6482	3500	0	3500	0	一季度：完成工程量 50%； 二季度：完成工程量 70%； 三季度：完成工程量 90%； 四季度：完工。	徐礼斌 13819902917
7	江南街道	江南街道公墓连接线	江南街道	续建	2021-2022	三级公路，涉及西徐、青塘、拱瑞下等村，长 1.5 公里。	1000	136	136	0	0	一季度：完成工程量 80%； 二季度：完工。	李超 13758989788
8	古山镇	古山小城市培育试点综合开发一期项目	古山镇	续建	2017-2023	总用地面积 390 亩，建设教育基地、城市服务中心、姚岭山公园、市民广场、滨溪安置区、特色旅游和新市民居住示范区等项目。	244622	10000	0	0	10000	一季度：姚岭山公园完成工程量 90%，教育基地项目完成工程量 70%，确定工业展馆装修方案； 二季度：姚岭山公园完工，教育基地完成工程量 90%，工业展馆装修工程完成施工图审查； 三季度：教育基地完工，工业展馆装修工程完成招投标并进场施工； 四季度：工业展馆装修工程完工。	黄根跃 13738962987
9	古山镇	2021 年古山镇镇区断头路道路建设工程	古山镇	续建	2021-2022	文昌大街（环镇东路-华溪）西起华溪，东至环镇东路，全长 420 米，道路宽度 20 米；胡库工业区一号道路工程南起光辉铰链，北至世方东路，全长 191 米，道路红线宽度 11.2 米；古山大道连接线西起大园东村，东至东永一线，道路全长 192 米，道路宽度 11 米；南风路延伸段建设工程南起方岩大道，北至世方西路，道路长 303 米，宽 30 米。	3100	1200	0	1200	0	一季度：南风路延伸工程、文昌大道建设工程完成工程量 30%； 二季度：南风路延伸工程、文昌大道建设工程完成工程量 70%； 三季度：完工。	程恒丰 13819907606
10	古山镇	古山镇邻里中心建设项目	古山镇	续建	2021-2022	总用地面积 2827.5 平方米，建筑面积 6896 平方米，建设集社区服务、图书馆、文化等功能为一体的邻里中心。	2562	2000	0	2000	0	一季度：完成工程量 15%； 二季度：完成工程量 40%； 三季度：完成工程量 70%； 四季度：完工。	黄根跃 13738962987

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	
								计划投资额	资金来源				
									市财政	镇财政			其他
11	古山镇	古山镇行政服务中心建设项目	古山镇	续建	2021-2022	新建古山镇行政审批便民服务中心一幢，建筑占地面积 1000 平方米，建筑面积 6228 平方米。	3133	2500	0	2500	0	一季度：完成工程量 25%； 二季度：完成工程量 50%； 三季度：完成工程量 70%； 四季度：完工。	黄根跃 13738962987
12	古山镇	古山镇美丽园区提升改造工程（一期）	古山镇	续建	2021-2022	主要包括工业园区道路改造，景观提升以及通信管线上改下。其中道路改造约 600 米，景观提升约 4.68 万平方米，通信管线上改下，路灯约 200 盏。	2720	700	0	700	0	一季度：完成工程量 80%； 二季度：完工。	吕小刚 15967905916
13	古山镇	古山镇体育场馆建设项目	古山镇	续建	2021-2022	总用地面积 7.8 亩，总建筑面积 7300 平方米，其中地上建筑面积 3000 平方米，地下建筑面积 4300 平方米。	4005	3200	0	3200	0	一季度：完成地下室工程； 二季度：完成主体工程； 三季度：完成装饰工程 50%； 四季度：完工。	黄根跃 13738962987
14	龙山镇	龙山镇美丽城镇建设项目	龙山镇	续建	2020-2022	集镇整体绿化面积约 20 万平方米；集镇入镇口分东、南、北三个入镇口进行改造提升；集镇区部分建设外立面进行改造，改造面积约 2 万平方米；镇域内三条道路沥青道路改造，改造面积约 5 万平方米；镇域内停车场、标识标线、停车位充电桩进行提升改造；以 4A 级景区标准打造陈亮文化园；建设标准化垃圾中转站；对浙商回归园进行绿化、入口、路灯等进行改造提升，打造美丽工业区。	9280	386	386	0	0	一季度：3 个停车场改造工程、垃圾中转站开工建设； 二季度：3 个停车场改造工程、垃圾中转站完成工程量 50%； 三季度：完工。	吕 献 13758974746
15	城西新区	城西新区新老 330 国道交叉口及花城路景观提升工程	城西新区建设开发有限公司	续建	2021-2022	新老 330 国道交叉口景观提升，面积 2.5 万平方米；花城路（西塔路至新 330 国道）路段两侧建筑立面改造，道路两侧绿化带景观提升，增设两块 LED 显示屏。	1200	700	0	700	0	一季度：完成工程量 60%； 二季度：完成工程量 80%； 三季度：完工。	吴 鹏 13868958331
16	城西新区	城西新区寺口方拆迁安置区块基础设施配套建设工程	城西新区建设开发有限公司	续建	2021-2022	地面铺装、硬化面积约 3.5 万平方米，铺设雨污管网约 10 千米，新建开闭所 2 座及相关给水供电工程。	4552	2052	0	2052	0	一季度：完成工程量 60%； 二季度：完成工程量 80%； 三季度：完工。	王 煜 13566755008

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	
								计划投资额	资金来源				
									市财政	镇财政			其他
17	城西新区	城西新区章店拆迁安置区块基础设施配套建设工程	城西新区建设开发有限公司	续建	2020-2022	安置区道路硬化、雨污管网建设工程；路灯亮化、自来水管网、水电、高压配电房等辅助工程建设；安置区绿化工程。	6524	980	0	980	0	一季度：完成工程量 90%； 二季度：完工。	潘康福 13588606668
18	江南山水新城	南四环（南都路-五金大道）	江南山水新城开发有限公司	续建	2019-2022	道路长约 2.4 公里，宽约 60 米。	42027	3000	0	0	3000	一季度：基本完成路基、排水工程； 二季度：完成路面工程 50%； 三季度：完成路面工程 80%； 四季度：道路工程完工。	施文胜 13858906660
19	江南山水新城	南都路延伸工程	江南山水新城开发有限公司	续建	2020-2022	道路长 3 公里，宽 56 米。	31851	3500	0	0	3500	一季度：完成路基、排水工程； 二季度：完成路面工程 50%； 三季度：完成路面工程 90%； 四季度：道路工程完工。	施文胜 13858906660
20	江南山水新城	金温高铁枢纽配套工程	江南山水新城开发有限公司	续建	2020-2025	道路全长 12.93 公里，双向四车道，设计时速 60 公里/小时。	190980	41000	0	0	41000	一季度：解放南路完成路基、排水工程，四号路（南都路至虹苑路）完成路基、排水工程 95%，四号路（丽州南路至山水一路）、一号路、五号路、六号路完成招投标； 二季度：解放南路完成水稳工程，四号路（南都路至虹苑路）、五号路完成水稳工程 85%，四号路（丽州南路至山水一路）、六号路完成路基工程 20%，排水工程 10%； 三季度：解放南路、四号路（南都路至虹苑路）、五号路完成路面工程，四号路（丽州南路至山水一路）完成路基工程 60%、排水工程 50%，六号路完成路基工程 40%，排水工程 30%； 四季度：解放南路、四号路（南都路至虹苑路）、五号路完工，四号路（丽州南路至山水一路）完成路基工程 80%、排水工程 75%，六号路完成路基工程 60%、排水工程 50%。	施文胜 13858906660

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	
								计划投资额	资金来源				
									市财政	镇财政			其他
三、社会事业（共 17 个）							142569	59582	50282	300	9000		
21	市委老干部局	老年大学二期工程	市委老干部局	续建	2021-2022	原址扩建二期工程，总建筑面积 1.33 万平方米，其中地上建筑面积 0.85 万平方米，地下建筑面积 0.48 万平方米。	6900	5000	5000	0	0	一季度：完成地下两层主体； 二季度：完成五层主体； 三季度：主体结项； 四季度：完工。	王泽亮 13857953366
22	教育局	职业技术学院（荷园）校园整治提升改造工程	职技校	续建	2021-2022	将原行政楼拆除，新建 1 号教学楼一幢，占地面积 704.5 平方米，建筑面积 3581.6 平方米，及教学楼周边、校门口、老教学楼改建等附属设施基础建设。	1900	1500	1500	0	0	一季度：完成基础工程； 二季度：完成二层主体； 三季度：完成装饰装修 30%； 四季度：完工。	田雪萌 13626796033
23	教育局	永康中学扩改建工程（一期）	永康中学	续建	2020-2022	总用地面积 20.3 亩，一期总建筑面积约 1.36 万平方米，地上建筑面积为 0.96 万平方米，地下建筑面积为 0.4 万平方米。	7449	2000	2000	0	0	一季度：完成装修装饰 20%； 二季度：完成装修装饰 80%。 三季度：完工。	吕响钟 15858959176
24	教育局	永康一中扩改建工程（一期）	永康一中	续建	2021-2023	拆除建筑面积 3800 平方米，新建学生宿舍建筑面积 8100 平方米，新建图书考试中心建筑面积 1.5 万平方米，食堂扩改建 1970 平方米，桃李园改造 4727 平方米等。	12514	5000	5000	0	0	一季度：完成基础工程； 二季度：完成主体工程 30%； 三季度：完成主体工程 70%； 四季度：主体结项。	胡南益 13566913128
25	教育局	人民小学二期建设工程	人民小学	续建	2021-2023	总用地面积 14.7 亩，总建筑面积 1.28 万平方米，其中地上建筑面积 0.87 万平方米，地下建筑面积 0.41 万平方米。	5278	3000	3000	0	0	一季度：完成基础工程； 二季度：完成主体工程 50%； 三季度：主体结项； 四季度：完成装饰装修 30%；	施腾海 15088238166
26	教育局	大司巷小学（江南校区）建设工程	社发建设有限公司	续建	2021-2023	总用地面积 84 亩，总建筑面积为 40832.17 平方米，地上建筑面积 34014.78 平方米，地下建筑面积 6817.39 平方米，办学规模 48 个班。	25378	6000	6000	0	0	一季度：完成基础工程 30%； 二季度：完成主体工程 10%； 三季度：完成主体工程 80%； 四季度：完成装饰工程 20%。	金斌 15397571122
27	教育局	芝英小学迁建工程（一期）	社发建设有限公司	续建	2021-2023	总用地面积 60 亩，一期总用地面积 37.5 亩，总建筑面积为 2.5 万平方米，办学规模 24 个班。	13958	4000	4000	0	0	一季度：完成基础施工 20%； 二季度：完成基础工程 60%； 三季度：完成主体工程 20%； 四季度：主体结项。	金斌 15397571122

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	
								计划投资额	资金来源				
									市财政	镇财政			其他
28	教育局	方岩新区小学建设工程	社发建设有限公司	续建	2021-2023	总用地面积 39.3 亩,总建筑面积 2.85 万平方米,其中地上建筑面积 2.44 万平方米,地下建筑面积 0.41 万平方米,办学规模 36 个班。	14641	6000	6000	0	0	一季度:完成主体工程 40%; 二季度:完成主体工程 80%; 三季度:主体结顶; 四季度:完成装饰工程 50%。	金 斌 15397571122
29	教育局	大司巷小学迁建工程二次装修项目	大司巷小学	续建	2021-2022	对 36 间普通教室、10 间兴趣活动室、12 间科技教室、23 间专用教室等进行装修和校园走廊、连廊文化设计,装修面积约 7629 平方米。	929	700	700	0	0	一季度:完成工程量 20%; 二季度:完成工程量 80%。 三季度:完工。	徐伟华 13626792320
30	教育局	唐先镇中心幼儿园建设工程	教育后勤服务中心	续建	2021-2022	总用地面积约 8.7 亩,总建筑面积 5000 平方米,教学规模 12 个班。	2600	1500	1200	300	0	一季度:完成基础工程 80%; 二季度:主体结顶; 三季度:完成装饰工程 50%; 四季度:完工。	金 斌 15397571122
31	公安局	2020 年公安局业务技术用房改造工程	市公安局	续建	2020-2022	对 11 个派出所和交警大队、看守所、拘留所和局机关进行改造,建设内容包括派出所食堂改造、双创,交警大队搬迁、八小保障工程和看守所、拘留所警营文化、警示教育基地、车棚建设,局大院交通环境优化、机关业务大队创红色所队、全局零星修缮。	2300	450	450	0	0	一季度:经济开发区所、古山所、方岩所等 3 所派出所和看守所完成招投标并进场施工; 二季度:完工。	方君吉 13705897800
32	卫健局	方岩景区卫生院工程建设项目	方岩卫生院	续建	2021-2022	总用地面积约 5.2 亩,总建筑面积 7209 平方米,设置 33 张床位的一级甲等卫生院。	4183	2600	2600	0	0	一季度:完成基础工程 80%; 二季度:完成主体工程 50%; 三季度:主体结顶; 四季度:完工。	孙斯涵 13738962715
33	卫健局	西溪镇中心卫生院迁建工程	西溪卫生院	续建	2021-2022	总用地面积约 12.1 亩,总建筑面积 7375 平方米,设置 40 张床位的一级甲等卫生院。	4186	2600	2600	0	0	一季度:完成基础工程; 二季度:主体结顶; 三季度:完成装饰工程 30%; 四季度:完工。	孙斯涵 13738962715

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	
								计划投资额	资金来源				
									市财政	镇财政			其他
34	卫健局	第一人民医院公共卫生临床中心	第一人民医院	续建	2020-2022	新建公共卫生临床中心，地下一层为战备仓储中心；一至三层为公共卫生中心，包括指挥协调、信息平台、检查检验等；四层为设备层；五至七层为隔离病房；八至十五层标准住院病房区；分设急诊内科、急诊外科、部分内科病区等。	19000	9000	0	0	9000	一季度：完成砖砌体； 二季度：完成装饰工程 30%； 三季度：完成装饰工程 80%； 四季度：完工。	李安康 13967455530
35	消防救援大队	第四消防站建设工程	消防救援大队	续建	2021-2022	占地面积 3025 平方米，总建筑面积 3142.42 平方米，建设标准为二级消防站。	1582	1432	1432	0	0	一季度：完成工程量 30%； 二季度：完成工程量 60%； 三季度：完成工程量 90%； 四季度：完工。	应菲瑶 18257991385
36	文旅集团	花川小学建设工程	社发建设有限公司	续建	2020-2022	总用地面积 32 亩，总建筑面积 1.5 万平方米，其中教学综合楼 4300 平方米，食堂、体艺楼 3500 平方米，教学楼 4200 平方米，门卫、看台 250 平方米，地下室 1200 平方米。	8472	4000	4000	0	0	一季度：主体结顶； 二季度：完成装饰工程 20%； 三季度：完成装饰工程 60%； 四季度：完工。	金斌 15397571122
37	文旅集团	民主二小建设工程	社发建设有限公司	续建	2020-2022	总用地面积 57 亩，总建筑面积 2.3 万平方米，其中教学楼 7374 平方米，实验楼 4908 平方米，体艺楼 1674 平方米，食堂 4252 平方米，200 米塑胶运动场，绿化及室外道路。	11299	4800	4800	0	0	一季度：完成主体工程 80%； 二季度：主体结顶； 三季度：完成装饰工程 50%； 四季度：完工。	金斌 15397571122
四、农水（共 2 个）							8312	5618	2232	3386	0		
38	自然资源和规划局	永康市 13 个新增地质灾害点治理工程	唐先镇、西溪镇、方岩镇、舟山镇	续建	2021-2022	对 13 处地质灾害点进行治理，采用清坡、挡墙、拦挡坝、锚杆格构及监测等综合治理方式。	3052	2232	2232	0	0	一季度：完成工程量 50%； 二季度：完工。	吕娉婷 13515790231
39	象珠镇	象珠镇全域土地综合整治与生态修复工程项目	象珠镇	续建	2020-2023	土地综合整治与生态修复。土地综合整治和生态修复面积 703.35 亩，其中旱地改水田面积 139.65 亩，垦造耕地面积 430.5 亩，建设用地复垦面积 133.2 亩。	5260	3386	0	3386	0	一季度：完成工程量 45%； 二季度：完成工程量 50%； 三季度：完成工程量 60%； 四季度：完成工程量 75%。	胡飞强 13858921816

2022 年度政府投资项目计划表（新建）

单位：万元

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	
								计划投资额	资金来源					
									市财政	镇财政	省补资金			其他
合计（共 50 个）							298769	137215	100172	31828	3260	1955		
一、交通（共 1 个）							6170	6170	4210	0	1960	0		
1	交通运输局	2022 年农村公路改造工程	公路与运输管理中心	新建	2022	实施农村公路路面改造、病旧桥梁改造、安全生命防护工程及服务站建设等。	6170	6170	4210	0	1960	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完成工程量 40%； 三季度：完工。	潘涵雯 18868526198
二、城市建设（共 9 个）							25008	25008	14362	10646	0	0		
2	建设局	2022 年新建绿道工程	象珠镇	新建	2022	新建绿道约 3.6 公里。	398	398	252	146	0	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完成工程量 50%； 三季度：完工。	邵 珺 15088207040
3	综合执法局	2022 年城区市政道路零星修复工程	市政管理处	新建	2022	修复破损沥青路面、水泥路面、人行道改造等零星工程。	1560	1560	1560	0	0	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完工。	周 霞 13735629784
4	综合执法局	花川垃圾填埋场生态修复项目	环境卫生管理处	新建	2022	包括对填埋场垂直帷幕、封场和景观绿化工程、渗滤液导排系统、渗滤液调节池、库区整形工程、臭气控制、道路和环境监测设施等其他工程。	6846	6846	6846	0	0	0	一季度：完成施工图审查； 二季度：完成工程量 10%； 三季度：完成工程量 60%； 四季度：完工。	吕湖斌 13958451095
5	重点办	溪心 D、E 地块管理用房、中央广场建设工程	城市建设开发有限公司	新建	2022	E 地块总占地面积 7051 平方米，管理用房占地 902 平方米，建筑面积 3608 平方米，D 地块总占地面积 4805	1875	1875	1875	0	0	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完成工程量 30%；	胡俊伟 18358956571

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	
								计划投资额	资金来源					
									市财政	镇财政	省补资金			其他
						平方米。						三季度：完工。		
6	重点办	溪心 D 地块南管理用房及配套工程	城市建设开发有限公司	新建	2022	占地面积 558.60 平方米，建筑面积 1676 平方米。	729	729	729	0	0	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完成工程量 50%； 三季度：完工。	胡俊伟 18358956571
7	重点办	2022 年重点办零星工程	城市建设开发有限公司	新建	2022	根据市政府相关要求实施。	800	800	800	0	0	0	根据市政府相关要求实施。	胡俊伟 18358956571
8	美丽城镇办	永康市美丽城镇建设工程（三期）	相关镇（街道、区）	新建	2022	象珠镇、花街镇 2 个镇的美丽城镇建设，实现环境美、生活美、产业美、人文美、治理美。	10500	10500	0	10500	0	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完成工程量 50%； 三季度：完工。	邵珺 15088207040
9	城投集团	2022 年便民零星工程	城投工程建设有限公司	新建	2022	便民零星工程。	1800	1800	1800	0	0	0	根据市政府相关要求实施。	吴仲宣 13858930606
10	城投集团	2022 年路灯零星工程	城投城市管护有限公司	新建	2022	城区路灯零星工程。	500	500	500	0	0	0	根据市政府相关要求实施。	俞杭 13758976368
三、社会事业（共 22 个）							237013	78419	74564	600	1300	1955		
11	人民法院	倪宅法庭建设项目	人民法院	新建	2022-2023	总用地面积 8.4 亩，建筑占地面积 1360 平方米，建筑总面积约 6110 平方米，其中地上建筑面积 3410 平方米，地下建筑面积 2700 平方米。	3200	1300	0	0	1300	0	一季度：完成初设批复； 二季度：完成施工图审查； 三季度：完成工程量 10%； 四季度：完成工程量 30%。	应佐 13806775959
12	教育局	金塔小学建设工程（一期）	社发建设工程有限公司	新建	2022-2024	一期用地面积约 36 亩，总建筑面积约 2.7 万平方米，其中地上建筑面积 1.71 万平方米，地下建筑面积约 0.95 万平方米，办学规模 36 个班。	17390	4000	4000	0	0	0	一季度：完成初设批复； 二季度：完成施工图审查； 三季度：完成招投标； 四季度：基础施工。	孙斯涵 13738962715
13	教育局	紫微小学建设工程（一期）	社发建设工程有限公司	新建	2022-2024	一期用地面积 50 亩，总建筑面积约 2.95 万平方米，其中地上建筑面积 2.45 万平方米，地下建筑面积约 0.5	19578	4000	4000	0	0	0	一季度：完成初设批复； 二季度：完成施工图审查； 三季度：完成招投标；	孙斯涵 13738962715

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	
								计划投资额	资金来源					
									市财政	镇财政	省补资金			其他
						万平方米，办学规模 36 个班。						四季度：基础施工。		
14	教育局	松石小学建设工程（一期）	社发建设工程有限公司	新建	2022-2024	一期用地面积约 34 亩，总建筑面积约 3.5 万平方米，其中地上建筑面积 2.67 万平方米，地下建筑面积约 0.83 万平方米，办学规模 36 个班。	21585	4000	4000	0	0	0	一季度：完成初设批复； 二季度：完成施工图审查； 三季度：完成招投标； 四季度：基础施工。	孙斯涵 13738962715
15	教育局	柏岩小学教学楼、校门口改建工程	柏岩小学	新建	2022-2023	改建总建筑面积约 3295 平方米，新建教学楼、校门口、门卫、围墙、景观绿化，及配套管线等工程。	1800	800	800	0	0	0	一季度：完成初设批复； 二季度：完成招投标； 三季度：基础施工； 四季度：完成主体工程 20%。	李四赫 13858935500
16	教育局	永康中学扩改建工程（二期）	永康中学	新建	2022-2024	总建筑面积 1.64 万平方米，新建教学楼、校友廊、300 米田径场及看台、地下室；其中教学楼建筑面积 9941 平方米；校友廊建筑面积 1346 平方米；看台建筑面积 516 平方米（兼非机动车停车）；地下室建筑面积为 4604 平方米。配建地下机动车停车 96 辆，地上非机动车停车 400 辆。	9988	3000	3000	0	0	0	一季度：完成初设批复； 二季度：完成招投标； 三季度：基础施工； 四季度：基础完工。	李四赫 13858935500
17	教育局	三中教育集团城西校区改造提升工程	城西中学	新建	2022	建设内容包括：运动场改造，面积约 4792 平方米；校园室内功能提升面积约 8000 平方米；校园室外功能提升面积 6000 平方米；校园景观提升等。	600	600	600	0	0	0	一季度：完成招标控制价编制； 二季度：完成招投标； 三季度：完成工程量 80%； 四季度：完工。	李四赫 13858935500
18	教育局	第三中学改造提升工程	第三中学	新建	2022	外立面墙面 576 平方米、教学楼改造 6595 平方米、综合楼改造 3660 平方米、行政楼改造 1500 平方米、宿舍改造 4224 平方米、门卫室改造 56 平方米、操场塑胶地面改造 600 平方米等。	950	950	950	0	0	0	一季度：完成招标控制价编制； 二季度：完成招投标； 三季度：完成工程量 80%； 四季度：完工。	李四赫 13858935500
19	教育局	第四中学转型提升工程（一期）	第四中学	新建	2022	对现有北教学楼、两幢宿舍楼、科技楼、食堂进行内部改造，以及监控、	1930	1930	1930	0	0	0	一季度：完成招标控制价编制； 二季度：完成招投标；	李四赫 13858935500

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资					年度工作目标	项目联系人及电话
								计划投资额	资金来源					
									市财政	镇财政	省补资金	其他		
						广播、教学多媒体等系统进行改造。						三季度：完工。		
20	教育局	教师进修学校附属初中报告厅、会议室改造工程	教师进修学校附属初中	新建	2022	报告大厅装修面积共 1300 平方米；综合楼小型会议室面积 200 平方米。	700	700	700	0	0	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完成工程量 60%； 三季度：完工。	曹云录 13665861279
21	教育局	实验幼儿园校园改造工程	实验幼儿园	新建	2022	1、2、3 号楼建筑外立面，面积约 9200 平方米；前区景观工程，面积 2198 平方米；传达室、大门、围墙、教学楼入口门头、室外灯光、电气、门厅等。	400	400	400	0	0	0	一季度：完成招标控制价编制； 二季度：完成招投标； 三季度：完工。	赵培培 13506796871
22	教育局	学前教育建设项目（二期）	教育局	新建	2022-2024	包括 8 所幼儿园，其中古丽花园幼儿园装修工程：办学规模 6 个班，装修面积约 1803 平方米； 东城街道第二中心幼儿园建设工程：办学规模为 12 个班，总用地面积约 9 亩，总建筑面积约 5803 平方米； 石柱镇第二中心幼儿园建设工程：办学规模 12 个班，总用地面积约 6.5 亩，总建筑面积约 4338 平方米； 龙山镇中心幼儿园迁建工程：办学规模 15 个班，总用地面积约 11.6 亩，总建筑面积约 6082 平方米； 舟山镇中心幼儿园建设工程：办学规模 9 个班，总用地面积约 4.6 亩，总建筑面积 3000 平方米； 花街镇第二中心幼儿园建设工程：办学规模 12 个班，总用地面积 9 亩，总建筑面积 5163 平方米； 唐先镇第二中心幼儿园建设工程：办学规模 9 个班，总用地面积 6.7 亩，总建筑面积约 4500 平方米； 象珠镇派溪吕幼儿园建设工程：办学规模 12 个班，总用地面积 9.5 亩，总	24812	3000	2400	600	0	0	一季度：舟山和古丽花园幼儿园完成招投标并进场施工，东城和花街二幼、石柱二幼完成初设批复； 二季度：古丽花园幼儿园完成工程量 80%，舟山幼儿园完成工程量 60%，东城和花街二幼完成招标并进场施工，石柱二幼完成施工图审查； 三季度：舟山和古丽花园幼儿园完工，东城和花街二幼完成工程量 20%，石柱二幼完成招投标，龙山幼儿园、唐先二幼完成初设批复； 四季度：东城和花街二幼完成工程量 60%，石柱二幼完成工程量 30%，龙山幼儿园、唐先二幼完成施工图审查，象珠镇派溪吕幼儿园完成初设批复。	孙斯涵 13738962715

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	
								计划投资额	资金来源					
									市财政	镇财政	省补资金			其他
						建筑面积约 5500 平方米。								
23	教育局	2022 年校舍修缮零星工程	教育局	新建	2022	60 所学校校舍安全维护、修缮、改造，校园环境美化等零星工程。	1900	1900	1900	0	0	0	一季度：完成招标控制价编制； 二季度：完成招投标； 三季度：完工。	李四赫 13858935500
24	教育局	2022 年各学校学生宿舍改造工程	教育局	新建	2022	30 所学校学生宿舍改造工程，改造面积约 5000 平方米。	1800	1800	1800	0	0	0	一季度：完成招标控制价编制； 二季度：完成招投标； 三季度：完工。	李四赫 13858935500
25	教育局	2022 年中小学塑胶跑道改造工程	教育局	新建	2022	20 所学校塑胶跑道翻新，排水管改造约 4500 米，新铺塑胶约 3 万平方米。	1800	1800	1800	0	0	0	一季度：完成招标控制价编制； 二季度：完成招投标； 三季度：完工。	李四赫 13858935500
26	公安局	公安局业务技术用房、警务技能训练基地建设项目	公安局	新建	2022-2024	总用地面积约 73 亩，总建筑面积约 9.58 万平方米，其中地上总建筑面积约 5.33 万平方米，地下建筑面积约 4.25 万平方米。包括：新建业务技术用房、辅助用房、训练馆、教学用房、备勤用房、学员宿舍、警卫用房、地下停车库（含人防工程）及相关配套工程。	59000	20000	20000	0	0	0	一季度：进行施工图审查； 二季度：完成招标控制价编制； 三季度：开工建设； 四季度：完成工程量 20%。	应伟 13906794278
27	卫健局	浙江省永康卫生学校迁建工程	卫校	新建	2022-2025	总用地面积 153 亩，总建筑面积 6.96 万平方米，其中地上建筑面积 6.1 万平方米，地下建筑面积 8650 平方米，按 3000 学生规模建设，包括教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房、室外体育活动场地、停车位和景观绿化等。	65341	24000	24000	0	0	0	一季度：完成初设批复； 二季度：完成施工图审查； 三季度：完成招投标并进场施工； 四季度：完成基础工程。	胡军平 13605891530
28	卫健局	2022 年第一人民医院装饰改造工程	第一人民医院	新建	2022	主要包括门诊楼地下停车库地面修补、墙面翻新；院地面道路停车场改造；门诊楼手术室修缮；门诊口腔科装饰修缮；住院部一层出口至食	969	969	0	0	0	969	一季度：完成施工图审查； 二季度：完成工程量 20%； 三季度：完工。	李安康 13967455530

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	
								计划投资额	资金来源					
									市财政	镇财政	省补资金			其他
						堂增设连廊及其他零星修缮工程等。								
29	卫健局	中医院后山停车场项目	中医院	新建	2022	总用地面积约 18 亩，其中停车场面积约 7855 平方米，设计可停放车辆 150 辆；挡墙总长度约 163.2 米；新建游步道和观景亭，山顶设篮球场。	986	986	0	0	0	986	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完工。	章少涛 13506595627
30	退役军人事务局	刘英烈士陵园纪念设施改造工程	刘英烈士陵园管理所	新建	2022	主要内容包括更换屋面瓦片，改造纪念广场地面 400 平方米，改造服务管理用房 571 平方米，新建洗手间 60 平方米等。	241	241	241	0	0	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完工。	胡晓明 13858909078
31	消防救援大队	消防救援大队综合训练馆和室外跑道建设项目	消防救援大队	新建	2022	新建消防综合训练馆，建筑面积约 2844 平方米；改建室外跑道，内径约 230 米。	1511	1511	1511	0	0	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完成工程量 50%； 三季度：完工。	应菲瑶 18257991385
32	消防救援大队	消防科普教育馆和应急救援物资分储备中心整体改造工程	消防救援大队	新建	2022	华夏路消防站现有办公楼进行改造，总建筑面积约 1400 平方米，设置 400 平方米消防科普教育馆和 1000 平方米应急救援物资分储备中心。	532	532	532	0	0	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完成工程量 60%； 三季度：完工。	应菲瑶 18257991385
四、镇街区（共 18 个）							30578	27618	7036	20582	0	0		
33	西城街道	西城街道办事处搬迁工程	西城街道	新建	2022	改造面积约为 1.05 万平方米，主要涉及室内装修、厨房、室外停车场、外立面改造、屋面防水、围墙改造等。	3742	3742	3742	0	0	0	一季度：完成施工图审查； 二季度：完成工程量 20%； 三季度：完成工程量 60%； 四季度：完工。	徐力 15888919450
34	西城街道	西城街道永方线环境综合整治提升工程	西城街道	新建	2022	永方线姚家垄村至应宅村，全长 5 千米，进行综合整治，包括道路白改黑、线路上改下、绿化提升、慢行道、观光台、驿站、临时停车场、景观节点等。	1509	1509	0	1509	0	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完成工程量 50%； 三季度：完工。	徐力 15888919450
35	西城街道	西城街道西门溪河道整治工程（德茂	西城街道	新建	2022	整治河道中心线长 1.1 公里，由堰坝、河道护岸、埠头、斜坡绿化等组成。	677	677	677	0	0	0	国土空间规划调整后，6 个月工期内完工。	曹春艳 13516980793

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	
								计划投资额	资金来源					
									市财政	镇财政	省补资金			其他
		塘、姚家龙村河段)												
36	西城街道	上黄水库生态清洁小流域综合治理工程(水保乡村建设)	西城街道	新建	2022	封育治理范围4245亩,绿化1100平方米,水保林1373平方米,农耕路2.8千米,护岸修复895米,河道清淤195米,拦砂坝4座,沉砂池20处。	288	288	288	0	0	0	一季度:完成招投标并进场施工; 二季度:完成工程量70%; 三季度:完工。	李源 18705894211
37	西溪镇	西溪镇生态清洁小流域水土流失综合治理项目	西溪镇	新建	2022	主要包括封育治理、经济林地治理、边坡治理、溪沟整治、村庄绿化美化等。本项目共计实施封育治理2.28万亩;经济林地治理136亩;边坡治理500平方米;护岸974米、拦沙堰7座;岸坡修复1.58万平方米、生态塘2处。	985	985	985	0	0	0	一季度:完成招投标并进场施工; 二季度:完成工程量50%; 三季度:完工。	徐优 13967931993
38	芝英镇	芝英集镇污水管网建设工程(六期)-前进路	芝英镇	新建	2022	铺设雨水管1010米,污水管2040米,及路面恢复总长约706米,采用沥青路面。	1573	1573	944	629	0	0	一季度:完成招投标并进场施工; 二季度:完成工程量50%; 三季度:完工。	方博 15024528416
39	石柱镇	石柱镇消防站迁建工程	石柱镇	新建	2022-2023	总用地面积4.2亩,建筑面积2300平方米。新建综合楼、训练塔、门卫室、跑道、停车位等。	1385	500	400	100	0	0	一季度:完成可研批复; 二季度:完成初设批复; 三季度:完成招投标并进场施工; 四季度:完成工程量40%。	吴品成 15705894991
40	古山镇	2022年古山镇基础设施建设工程	古山镇城镇建设投资有限公司	新建	2022	新建沥青混凝土道路1.2万平方米、原有道路白改黑6000平方米、污水管网四期2000米、人行桥1座等。	2108	2108	0	2108	0	0	一季度:完成招投标并进场施工; 二季度:完成工程量30%; 三季度:完成工程量70%; 四季度:完工。	程恒丰 13819907606
41	古山镇	2022年古山镇精品街改造靓化工程	古山镇城镇建设投资有限公司	新建	2022	7条镇区道路提升,绿化种植3.5万平方米,人行道铺装7000平方米,场地铺装7800平方米,隔离栏改造7500米,地面标识3000米等。	4317	4317	0	4317	0	0	一季度:完成招投标并进场施工; 二季度:完成工程量30%; 三季度:完成工程量60%;	程恒丰 13819907606

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	
								计划投资额	资金来源					
									市财政	镇财政	省补资金			其他
												四季度：完工。		
42	古山镇	古山镇美丽乡村风景线示范带建设项目（一期）	古山镇城镇建设投资有限公司	新建	2022	西起古山镇后塘弄一村，东至坑里村，对沿线重要区块的基础设施进行提升完善；包括沿线串联的道路、建筑立面、景观节点、绿化、文化旅游设施等进行优化提升。其中道路白改黑 2 万平方米；景观小品 12 处，观景台 2 处；外立面更新 4 万平方米；绿化提升 2 万平方米；水体整治 2 万平方米；场地空间改造 5000 平方米。	1990	1990	0	1990	0	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完成工程量 30%； 三季度：完成工程量 70%； 四季度：完工。	吕小刚 15967905916
43	古山镇	2022 年古山镇零星工程	古山镇城镇建设投资有限公司	新建	2022	破损道路修补、绿化补植、井盖更换、路沿石更换、护栏更换、公厕改造、智治中心建设、污水管网修理等基础设施修补工程。	1000	1000	0	1000	0	0	根据小城市培育需求实施。	吕爱民 15869296070
44	龙山镇	太平水库东干渠改道工程（龙山镇前珠山段）	龙山镇	新建	2022	主要包括：东干渠改道 760 米；新建 4 条截排水沟，总长 629 米；新建 1 处倒虹吸涵洞，长 25.2 米；排洪沟改道 220 米；开挖 1 条临时排洪沟，长 50 米。	880	880	0	880	0	0	一季度：开工建设； 二季度：完成工程量 50%； 三季度：完工。	施仲渊 15857999949
45	经济开发区	经济开发区锡山西路道路工程	五金科技工业园开发有限公司	新建	2022	总用地面积约 13.7 亩，长 380 米，宽 24 米，水泥路面。	900	900	0	900	0	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完成工程量 50%； 三季度：完工。	朱斌 13958456768
46	经济开发区	经济开发区东吴路道路工程	五金科技工业园开发有限公司	新建	2022	总用地面积约 60.3 亩，长 1280 米，宽 30 米，水泥路面。	2601	2601	0	2601	0	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完成工程量 50%； 三季度：完工。	朱斌 13958456768
47	城西新区	城西新区亮化工程（二期）	农机产业园开发有限公司	新建	2022	包括 11 条道路路灯工程，全长约 7.18 公里，安装路灯约 261 套，以及辅助工作施工。	584	584	0	584	0	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完成工程量 50%；	陈晓君 13858923966

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	
								计划投资额	资金来源					
									市财政	镇财政	省补资金			其他
												三季度：完工。		
48	城西新区	西三环（章店桥头至倪宅路口段）道路绿化提升工程	农机产业园开发有限公司	新建	2022	景观提升面积 7.3 万平方米，其中游步道面积 5000 平方米。	2600	2600	0	2600	0	0	一季度：进行施工招投标； 二季度：完成工程量 20%； 三季度：完成工程量 60%； 四季度：完工。	陈晓君 13858923966
49	城西新区	叶儿坑拆迁安置区块基础设施配套工程	农机产业园开发有限公司	新建	2022-2023	道路硬化面积约 1.3 万平方米，排水工程、给水工程、强电工程、弱电工程、路灯工程及绿化等辅助工程。	2875	800	0	800	0	0	一季度：完成初设批复； 二季度：完成招投标并进场施工； 三季度：完成工程量 10%； 四季度：完成工程量 30%。	陈晓君 13858923966
50	城西新区	HC-01 地块银桂南路至 330 国道段道路工程	农机产业园开发有限公司	新建	2022	道路长约 479 米，宽 12 米，面积 5748 平方米；雨污管道约 1124 米，绿化、给水、路灯等辅助工程。	564	564	0	564	0	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完成工程量 50%； 三季度：完工。	陈晓君 13858923966

附件 2

2022 年度国有资本投资项目计划表（续建）

单位：万元

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资		年度工作目标	项目联系人及电话	
								计划投资额	资金来源			
									国资			其他
合计（共 42 个）							781198	158157	145781	12376		
一、交通（共 6 个）							121392	27372	27372	0		
1	交通运输局	2021 年农村道路工程	交投道路建设有限公司	续建	2021-2022	涉及江南街道、东城街道、方岩镇、石柱镇、舟山镇、古山镇、花街镇、西溪镇等 8 个镇（街道、区）农村道路建设，共 12 条线路，共 10.6 公里。	4500	1800	1800	0	一季度：完成工程量 60%； 二季度：完工。	胡新杰 13967452233
2	交投集团	规划省道安吉至洞头公路永康段（枫坑隧道）工程	交通建设投资集团有限公司	续建	2020-2023	路线全长约 1.92 公里，其中特长隧道 1908.5 米/0.5 座（双洞平均），一级公路技术标准，双向六车道。	44000	12000	12000	0	一季度：完成土建工程量 88%； 二季度：完成土建工程量 95%； 三季度：土建工程完工； 四季度：完成机电等附属工程招标工作。	胡新杰 13967452233
3	交投集团	义永公路永康木渠至童宅段工程	交通建设投资集团有限公司	续建	2016-2022	长 5.9 公里，一级公路，双向六车道。	52358	5358	5358	0	三季度：完成路面工程及附属工程的招标工作； 四季度：完工。	胡新杰 13967452233
4	交投集团	大永线改造工程（一期）	交投道路建设有限公司	续建	2020-2022	道路长约 7.7 公里（大永线上新屋至寺口吕段），一级公路，双向四车道，利用现有道路进行拓宽改造，采用沥青砼路面。	13800	5520	5520	0	一季度：完成工程量 60%； 二季度：完成工程量 70%； 三季度：完成工程量 85%； 四季度：完工。	胡新杰 13967452233
5	交投集团	清溪至山下公路改建工程	交投道路建设有限公司	续建	2020-2022	道路长约 5 公里，采用三级公路标准，对路基、路面拓宽改造，路基宽 8-9 米、	2600	1040	1040	0	一季度：完成工程量 60%； 二季度：完成工程量 75%；	胡新杰 13967452233

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话
								计划投资额	资金来源			
									国资	其他		
						路面宽 7 米。					三季度：完工。	
6	交投集团	花川至叶儿坑农村道路工程	交通建设投资集团有限公司	续建	2020-2022	道路长 4 公里，四级公路；路基、桥梁涵洞、交通安全设施及绿化工程。	4134	1654	1654	0	粮食功能区调整完毕后，6 个月工期内完工。	胡新杰 13967452233
二、城市建设（共 16 个）							171009	51680	51680	0		
7	建设局	农村生活污水处理设施改造工程（一期）	水投排水有限公司	续建	2021-2022	全市各镇（街道、区）共 97 个生活污水终端改造。	4500	4000	4000	0	一季度：累计开工 50 个，累计完工 25 个； 二季度：累计开工 70 个，累计完工 40 个； 三季度：累计开工 97 个，累计完工 80 个； 四季度：完工。	童炜晖 18805894970
8	重点办	溪心 D 地块南（三期）市政配套工程	城市建设开发有限公司	续建	2021-2022	用地面积约 5000 平方米，雨污管约 1222 米。	500	400	400	0	一季度：完成管道工程，道路工程 20%； 二季度：完工。	胡俊伟 18358956571
9	重点办	解放街（北段）旧城改造拆迁安置地块（六）道路工程十一号路二期工程	城市建设开发有限公司	续建	2021-2022	用地面积约 4474.73 平方米，包含道路、给水、路灯等管线辅助工程。道路全程 286.82 米，雨污主管长约 663.6 米。	600	400	400	0	一季度：完成管道工程，道路工程 20%； 二季度：完工。	王 勇 13758988266
10	城投集团	解放北路道路工程（北三环-群升路）	城投工程建设有限公司	续建	2021-2022	道路总长 330 米，宽 24 米，总用地面积约 7750 平方米。	2742	2142	2142	0	一季度：完成工程量 30%； 二季度：完成工程量 40%； 三季度：完成工程量 60%； 四季度：完工。	何文郎 18267976266
11	城投集团	九铃西路综合整治工程（城西路-紫微路）	城投工程建设有限公司	续建	2021-2022	道路改造总长约 1.3 公里，改造面积约 8.1 万平方米；雨污水管道改造长 10.9 千米；电力、路灯等综合管线改造长约 1.4 千米；绿化带改造面积约 9802 平方米。	17800	12800	12800	0	一季度：完成工程量 45%； 二季度：完成工程量 80%； 三季度：完工。	杨 欣 13819900058
12	城投集团	九铃西路精品街改造靓化工程（城西路-	城投工程建设有限公司	续建	2021-2022	建筑立面改造面积约 12.6 万平方米，店面招牌、亮化、道路绿化改造等。	3000	2400	2400	0	一季度：完成工程量 25%； 二季度：完成工程量 60%；	吴仲宣 13858930606

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话
								计划投资额	资金来源			
									国资	其他		
		紫微路)									三季度：完工。	
13	城投集团	金城路精品街改造靓化工程（望春路-田宅分洪渠）	城投工程建设有限公司	续建	2021-2022	建筑立面改造面积约 20.4 万平方米，店面招牌、亮化、道路绿化改造等。	4855	3355	3355	0	一季度：完成工程量 30%； 二季度：完成工程量 50%； 三季度：完工。	吴仲宣 13858930606
14	城投集团	双璜西路延伸工程（五金大道-南苑西路）	城投工程建设有限公司	续建	2021-2022	道路总长约 736.79 米，标准路幅宽均为 30 米。	5561	3561	3561	0	一季度：完成工程量 45%； 二季度：完成工程量 70%； 三季度：完工。	吴仲宣 13858930606
15	城投集团	永康东入城口道路提升改造工程	城投工程建设有限公司	续建	2020-2022	东起东永高速连接线，西至金胜路，长约 6 公里，宽 39-51 米，包括道路改造、市政设施、绿化改造等。	19400	6500	6500	0	一季度：完成五金三桥至名园大道段工程量 20%； 二季度：完成五金三桥至名园大道段工程量 60%； 三季度：整体项目完工。	王臻 13777536255
16	城投集团	溪心经七路道路工程	城投工程建设有限公司	续建	2021-2022	道路总长 349.1 米，宽 16 米。	1776	1700	1700	0	一季度：完成工程量 50%； 二季度：完工。	吴仲宣 13858930606
17	城投集团	浙江永康石柱省级湿地公园建设工程	城投工程建设有限公司	续建	2020-2022	建设一座总占地面积为 181.48 公顷，集湿地保育修复、科普宣教、利用示范于一体的河流型湿地公园。	8865	2000	2000	0	一季度：完成郎村移坟地块土方造型、构筑物基础； 二季度：完工。	陈国平 13858932828
18	城投集团	南溪湾生态湿地景观公园建设项目	金汇五金集团产业有限公司	续建	2018-2023	总用地约 1597 亩，其中水体面积 309 亩，新建建筑面积约 8310 平方米、翻新建筑面积约 4534 平方米等。地下建筑总面积 29600 平方米，其中地下停车场按平战结合人防工程标准内设人防专业队人员掩蔽工程 2 个；燃油库 1 个；人防专业队、食品站 1 个。	87627	4974	4974	0	一季度：永安桥开工建设； 二季度：永安桥完成工程量 40%； 三季度：永安桥完成工程量 80%，林荫绿道完成招标并开工建设； 四季度：永安桥完工，林荫绿道完成工程量 80%。	吴仲宣 13858930606
19	水投集团	2021 年城区“污水零直排区”建设工程	水投排水有限公司	续建	2021-2022	东城街道香樟名苑等 11 个区块、西城街道西山花苑等 8 个区块、江南街道城南别墅等 13 个区块，共 32 个区块按照“污水零直排”要求对排水管等设施进行改造。	7812	4000	4000	0	一季度：完成 8 个区块建设； 二季度：完成 20 个区块建设； 三季度：完工。	胡惠勋 13626799928
20	水投集团	象珠水厂废水处理工程	水投水资源管理有限	续建	2021-2022	新建污泥脱水机房、废水池、污泥浓缩池、污泥平衡池、水循环利用系统等。	811	600	600	0	一季度：完成工程量 30%； 二季度：完成工程量 70%；	施炳南 18266960162

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资		年度工作目标	项目联系人及电话	
								计划投资额	资金来源			
									国资			其他
			公司							三季度：完工。		
21	江南街道	永康市入城改造提升工程拆迁安置区基础设施建设项目	江南街道	续建	2021-2022	占地面积 54 亩，计划安置 100 户，配套基础设施建设，包括道路管线、强电、弱电、给水等。	4000	2500	2500	0	一季度：完成工程量 60%； 二季度：完成工程量 80%； 三季度：完工。	徐礼斌 13819902917
22	方岩镇	方岩安置区小学、卫生院区块配套道路工程	方岩风景区投资经营有限公司	续建	2021-2022	主干道沥青路面约 300 米，区块组团道路砼路面约 530 米，雨水管 1.3 千米，污水管约 1 千米，弱电管路和绿化及路灯。	1160	348	348	0	一季度：完成路基工程； 二季度：完工。	胡昶 13758978111
三、社会事业（共 8 个）							246797	35629	30629	5000		
23	民政局	殡仪馆迁建工程（一期）	城投工程建设有限公司	续建	2021-2024	总用地面积约 67 亩，建设悼念厅、火化间、寄存楼、办公楼、停车场等配套设施。	19888	4500	4500	0	一季度：完成工程量 18%； 二季度：完成工程量 25%； 三季度：完成工程量 40%； 四季度：完成工程量 50%。	金英豪 13566751156
24	民政局	千金山陵园二期工程	城投工程建设有限公司	续建	2020-2023	总用地面积约 35 亩，新建生态墓穴 3500 个，墓道面积约 1.15 万平方米，绿化（墓区）面积约 0.79 万平方米。	5273	1000	1000	0	一季度：完成工程量 65%； 二季度：完成工程量 70%； 三季度：完成工程量 80%； 四季度：完成工程量 90%。	金英豪 13566751156
25	人社局	人力资源市场二次装修提升改造项目	城市建设投资集团有限公司	续建	2021-2022	总改造面积 8636 平方米，共 2 层，其中二楼装修面积为 4318 平方米。主要包括：改造办公室隔墙、吊顶、强弱电、消防、多媒体等工程。	369	300	300	0	一季度：完工。	陈君莺 15258998315
26	商务局	粮食储备中心项目	粮食收储有限责任公司	续建	2020-2022	总用地面积 81 亩，总建筑面积 2.4 万平方米，新建浅圆仓、平房仓及制氮房、药品库、汽车接发站、工作塔、配套管理用房、一站式服务中心、烘干车间等生活生产辅助设施。	19490	5000	0	5000	一季度：所有主体基本完工； 二季度：完工。	金志伟 13858924690
27	文广旅体局	体育中心省运会配套基础设施工程	体育中心	续建	2021-2022	对体育中心进行整体提升改造，包括场馆、省运会指挥中心、配电房、出入口改造，健身活动区、室外球场扩建、门球场迁建及室外景观绿化硬化等附属工	5079	1379	1379	0	一季度：完成工程量 90%； 二季度：完工。	张盼盼 15905797257

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话
								计划投资额	资金来源			
									国资	其他		
						程。						
28	文旅集团	永康五金技师学院（一期）	社发建设有限公司	续建	2020-2023	一期总用地面积 322 亩，总建筑面积 22.08 万平方米，其中地上建筑面积 20.93 万平方米，地下建筑面积 1.15 万平方米，新建 A-B/D-E 各系教室及培训教学楼、图文信息中心、1 号食堂、学生公寓 3 幢和其它室外道路配套工程等。	129514	20000	20000	0	一季度：II 标完成主体工程 90%，III 标完成主体工程 25%，IV 完成基础工程 50%； 二季度：II 标完成装饰工程 25%，III 标完成主体工程 90%，IV 完成基础工程； 三季度：II 标完成装饰工程 60%，III 标完成装饰工程 30%，IV 完成主体工程 30%； 四季度：II 标装饰工程完工，III 标完成装饰工程 80%，IV 标完成主体工程 70%。	徐广和 15857981886
29	文旅集团	解放街特色文化街区项目	文发旅游发展有限公司	续建	2021-2025	总用地面积约 57.6 亩，总建筑面积约 7.1 万平方米，其中地上建筑面积约 4.6 万平方米，地下建筑面积 2.5 万平方米，配建停车位 640 个。包括原址修缮、迁建，和按风貌协调的原则新建部分现代建筑；并对解放街特色文化街区道路、灯光、景观、市政、消防和数字智能化进行建设。	66334	3000	3000	0	一季度：武义巷区块古建修缮部分完成主体工程，新建部分完成方案设计； 二季度：武义巷区块古建修缮部分完工，新建部分完成初设论证； 三季度：新建部分完成施工图审查、预算编制； 四季度：解放街区新建部分完成招投标并进场施工。	陈昊 13905890366
30	方岩镇	方岩镇居家养老配送中心建设工程	方岩风景区投资经营有限公司	续建	2021-2022	建筑占地面积 724 平方米，总建筑面积 2322 平方米，其中地下建筑面积 145 平方米。	850	450	450	0	一季度：主体结顶，进行水电装修； 二季度：完工。	胡昶 13758978111
四、农水（共 8 个）							225324	36100	36100	0		
31	水投集团	南部水库联网工程	水投水资源管理有限公司	续建	2021-2024	扩建珠坑水库，建设珠坑水库引水工程、珠坑水库与三联水库的联网渠道，年增供水能力 450 万立方米。	79222	8000	8000	0	一季度：保供水工程完成工程量 30%； 二季度：保供水工程完成工程量 50%； 三季度：保供水工程完成工程量 80%，完成大坝初设批复； 四季度：保供水工程完工，完成	施炳南 18266960162

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话
								计划投资额	资金来源			
									国资	其他		
											大坝招投标。	
32	水投集团	北部水库联网工程	水投水资源管理公司	续建	2016-2022	新建棠溪山塘，续建四大坑水库、棠溪-四大坑-洪塘坑隧洞和至南山水厂联网主管线，扩建黄坟水库。	82070	8000	8000	0	一季度：电站与管理用房完成工程量 40%； 二季度：电站与管理用房完成工程量 70%； 三季度：电站与管理用房完成工程量 90%； 四季度：完工。	徐顺三 13605894373
33	水投集团	农村饮用水提标达标-城镇水厂供水管道建设工程	水投水资源管理有限公司	续建	2021-2023	对象珠水厂、上黄水厂、黄坟水厂、珠坑水厂、洪塘坑水厂五座城镇规模水厂供水主管网进行改造，管道总长约 80 公里；对全市范围内 73 个村村内供水管网进行建设。	27869	10000	10000	0	一季度：完成工程量 20%； 二季度：完成工程量 30%； 三季度：完成工程量 40%； 四季度：完成工程量 50%。	施炳南 18266960162
34	水投集团	2021 年小型水库扩能工程	水投水资源管理有限公司	续建	2021-2023	对 12 座小型水库进行加固，扩大水库蓄水能力。	16277	5000	5000	0	一季度：完成工程量 40%； 二季度：完成工程量 50%； 三季度：完成工程量 75%； 四季度：累计 10 座水库完工。	施炳南 18266960162
35	水投集团	南山水厂供水管道工程	水投水资源管理有限公司	续建	2021-2023	学院路、铁岭路至 330 国道 DN1000 供水总管，长 5.7 千米；西塔路 DN800 主干管，长 2.0 千米；望江路至 330 国道供水主干管，长度 2.2 米(其中管径 DN1000 供水主干管，长 1.7 千米；管径 DN600 供水主干管，长 0.5 千米)。	7299	1500	1500	0	一季度：完成工程量 10%； 二季度：完成工程量 20%； 三季度：完成工程量 30%； 四季度：完成工程量 40%。	施炳南 18266960162
36	水投集团	舟山镇源口水厂扩能扩网工程	水投水资源管理公司	续建	2020-2022	新建一座 0.4 万 m ³ /d 供水规模水厂及配套设施。	5500	2000	2000	0	新版生态红线调整后，6 个月工期内完工。	施炳南 18266960162
37	水投集团	上黄水库除险加固工程	水投水资源管理公司	续建	2021-2022	加固主坝及 5 条副坝（老溢洪道、三秧塘、白山头、中型、横坑），溢洪道防渗加固，对 1#（中型）灌溉输水涵进行拆除重建，	1987	800	800	0	一季度：完成工程量 30%； 二季度：完成工程量 40%； 三季度：完成工程量 70%；	施炳南 18266960162

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话
								计划投资额	资金来源			
									国资	其他		
						增加水库安全监测系统，对防汛道路进行改造。					四季度：完工。	
38	水投集团	上黄水库定桥引水工程	水投水资源管理公司	续建	2020-2022	新增定桥引水面积 4.43 平方公里，年引水量 346.26 万方，引水线路总长 2.11 公里，其中隧洞 1.84 公里。	5100	800	800	0	一季度：完成工程量 30%； 二季度：完成工程量 50%； 三季度：完成工程量 75%； 四季度：完工。	施炳南 18266960162
五、电力（共 4 个）							16676	7376	0	7376		
39	供电公司	古山镇运维抢修服务中心建设项目	光明送变电工程有限公司	续建	2020-2022	公共设施用地 6000 平方米，新建一幢管理用房，建筑面积 4500 平方米，以及工器具仓库 2200 平方米。	2900	1100	0	1100	一季度：室内装饰工程施工； 二季度：室外附属工程施工； 三季度：完工。	毛永伟 15958986880
40	供电公司	110 千伏九铃输变电工程	金华供电公司	续建	2021-2022	新建 110 千伏九铃变，容量 2*50MVA，新建 110 千伏电缆线路 2*2.0 公里，电缆排管 2.0 公里。	7000	3000	0	3000	一季度：基础施工； 二季度：主体施工； 三季度：电气安装； 四季度：完工。	毛永伟 15958986880
41	供电公司	110 千伏邵宅输变电工程	金华供电公司	续建	2021-2022	新建 110 千伏邵宅变，容量 2*50MVA，新建 110 千伏线路 2*8 公里。	4876	2376	0	2376	一季度：主体施工； 二季度：电气安装； 三季度：完工。	毛永伟 15958986880
42	供电公司	石柱运维检修用房建设项目	永康市供电公司	续建	2021-2022	新建管理用房，建筑面积 3900 平方米。	1900	900	0	900	一季度：完成主体工程； 二季度：装饰工程施工； 三季度：完工。	毛永伟 15958986880

2022 年度国有资本投资项目计划表（新建）

单位：万元

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话
								计划投资额	资金来源			
									国资	其他		
合计（共 26 个）							626951	181820	166820	15000		
一、交通（3 个）							115124	50224	50224	0		
1	金台铁路永康指挥部	永康南站枢纽配套工程	铁路投资管理有限公司	新建	2022	新建 3 股有效长度 500 米的尽头式动车存车线以及相应配套设施。	15224	15224	15224	0	一季度：开工建设； 二季度：完成工程量 40%； 三季度：完成工程量 80%； 四季度：完工。	陈凯 18757636393
2	交投集团	东永高速方岩互通至经济开发区公路工程	交投道路建设有限公司	新建	2022-2024	主线长约 7.75 公里，采用双向六车道一级公路标准，设计速度 80km/h，路基宽 33.0m。同步建设灵溪路（与 S217 东永一线连接线），长约 1.32 公里，采用双向四车道一级公路标准，设计速度 60km/h，路基宽 26.0m。	74900	10000	10000	0	一季度：完成工可批复； 二季度：完成初设批复； 三季度：完成招投标； 四季度：完成工程量 10%。	卢高峰 13506598781
3	交投集团	2022 年永康市美丽公路建设工程	交投道路建设有限公司	新建	2022	实施农村公路改造提升约 55 公里。	25000	25000	25000	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完成工程量 50%； 三季度：完工。	胡新杰 13967452233
二、城市建设（16 个）							399872	105343	105343	0		
4	建设局	2022 年永康市农村生活污水处理设施建设工程	水投排水有限公司	新建	2022-2023	9 个村污水处理设施建设。（江南街道拱瑞下村、高塘村/城西新区前山头村、下宅方村、塘景村/唐先镇中山村、官英堂村、桃源口村、塘东村）	4045	1000	1000	0	一季度：完成初设批复； 二季度：完成施工图审查； 三季度：进场施工； 四季度：完成工程量 40%。	胡惠勋 13626799928

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话
								计划投资额	资金来源			
									国资	其他		
5	城投集团	2022 年城镇老旧小区改造工程	城投工程建设有限公司	新建	2022-2023	包括 3 条道路综合整治和 3 个老旧小区改造工程。 紫微路（五金大道-香樟大道）：全长约 3.3 千米，道路及沿街立面整治，改造红线范围约 33 万平方米； 华丰路（望春桥-龙川西路）：全长约 2.4 千米，道路及沿街立面整治，改造红线范围约 25 万平方米； 广电路（高镇桥-溪心路）：全长约为 364 米，沿街立面整治面积约 8700 平方米； 财政宿舍总建筑面积约 3.72 万平方米；紫荆苑小区总建筑面积约 8.91 万平方米；东莹小区总建筑面积约 2.77 万平方米。	64000	36000	36000	0	一季度：广电路道路整治和小区改造工程完成招投标并进场施工； 二季度：广电路道路整治和小区改造工程完成工程量 30%，紫微路整治工程完成招投标并进场施工； 三季度：广电路道路整治和小区改造工程完成工程量 70%，紫微路整治工程完成工程量 30%； 四季度：广电路道路整治和小区改造工程完工，紫微路整治工程完成工程量 70%，华丰路道路整治工程完成招投标。	吴仲宣 13858930606
6	城投集团	溪心未来社区建设试点创建工程	城投集团	新建	2022	项目实施区域范围约 45.36 公顷，综合指标人数 5684 人，主要建设内容主要涵盖对现有建筑空间改造，提升公共配套设施。	2400	2400	2400	0	一季度：完成初设批复； 二季度：完成招投标并进场施工； 三季度：完成工程量 50%； 四季度：完工。	吴仲宣 13858930606
7	城投集团	民主二小配套道路工程（一期）	城投工程建设有限公司	新建	2022	民主二小西侧道路长约 395 米，宽 18 米； 北侧道路长约 190 米，宽约 18 米。	2409	2409	2409	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完成工程量 50%； 三季度：完工。	方鸣 13967915961
8	城投集团	城北东路延伸工程	城投工程建设有限公司	新建	2022	西起花园大道，东至苏溪安置地块。道路长约 576 米，道路红线宽 36 米。主要包括道路工程、桥梁工程、雨污水及管线综合工程、绿化工程、道路附属工程（含照明、标志标线、智能交通）等。	7148	7148	7148	0	一季度：进行施工招投标； 二季度：完成工程量 20%； 三季度：完成工程量 60%； 四季度：完工。	王臻 13777536255

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话
								计划投资额	资金来源			
									国资	其他		
9	城投集团	华溪北路延伸工程	城投工程建设有限公司	新建	2022-2023	华溪北路延伸：西起 330 国道，东至园溪路，全长约 676 米，标准路幅宽 22 米，上跨酥溪新建桥梁一座。五洲路：南起三九省道，北至华溪北路，全长约 306 米，宽 22 米。主要包括道路工程、雨污水及管线综合工程、绿化工程、道路附属工程（含照明、标志标线、智能交通）等。	13050	7000	7000	0	一季度：进行施工招投标； 二季度：完成工程量 20%； 三季度：完成工程量 40%； 四季度：完成工程量 60%。	王臻 13777536255
10	城投集团	330 国道与北三环连接线道路工程（一期）	城投工程建设有限公司	新建	2022	建设二号路一期长 271 米，宽 30 米。包括道路工程、雨污水及管线综合工程、绿化工程、道路附属工程（含照明、标志标线、智能交通）等。	1500	1500	1500	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完成工程量 50%； 三季度：完工。	吴仲宣 13858930606
11	城投集团	九鼎路延伸工程（大永线-永义公路）	城投工程建设有限公司	新建	2022-2023	长 1.9 千米，红线宽度 30 米。西侧道路长 500 米，宽 42 米。主要内容包括道路工程、桥梁工程、雨污水及管线综合工程、绿化工程、道路附属工程（含照明、标志标线、智能交通）等。	66187	6500	6500	0	一季度：完成可研批复； 二季度：完成初设批复； 三季度：完成施工图审查（永义线-技师学院段）； 四季度：完成招投标并进场施工。	王臻 13777536255
12	城投集团	南四环东延一期（330-名园大道，金都路-南四环）道路工程	城投工程建设有限公司	新建	2022-2025	南四环线：西起 330 国道，东至名园大道，道路全长约 2.0 公里；名园大道：南起南四环线，北至金都路，道路全长约 2.3 公里。包括道路工程、桥梁工程、雨污水及管线综合工程、绿化工程、道路附属工程（含照明、标志标线、智能交通）等。	135000	3000	3000	0	一季度：完成可研批复； 二季度：完成初设批复； 三季度：完成施工图审查； 四季度：完成招投标并进场施工。	吴仲宣 13858930606
13	城投集团	松石路建设工程（建设路-城北东路）	城投工程建设有限公司	新建	2022-2023	主要内容包括道路工程、雨污水及管线综合工程、绿化工程、道路附属工程（含照明、标志标线、智能交通）等。	30639	10000	10000	0	一季度：完成初设批复； 二季度：完成施工图审查； 三季度：完成招投标并进场施工； 四季度：完成工程量 30%。	吴仲宣 13858930606

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话
								计划投资额	资金来源			
									国资	其他		
14	城投集团	南站门户覆绿工程	城投工程建设有限公司	新建	2022	主要对永康南站西侧裸露山体进行覆绿，改造面积约 5.4 万平方米。包括道路绿化整治提升、景观节点提升、周边山体整治提升、亮化系统提升、门户形象区提升、排水系统等工程。	3886	3886	3886	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完工。	王臻 13777536255
15	城投集团	北三环生态修复工程	城投工程建设有限公司	新建	2022-2023	西起长安中路，东至新东永二线，经过紫微北路，途经村庄、山坡以及鱼塘。全长约 10.2 千米，范围总建设面积约为 45.15 万平方米。包括道路绿化、土壤改良、边坡工程等。	8993	8000	8000	0	一季度：进行施工招投标； 二季度：完成工程量 20%； 三季度：完成工程量 60% 四季度：基本完工。	吴仲宣 13858930606
16	城投集团	南溪绿道（南溪湾公园-石柱湿地公园）提升工程	城投工程建设有限公司	新建	2022-2023	提升南溪湾公园至石柱湿地公园绿道，长约 6 千米。并建设驿站、桥梁、自行车租赁站、多功能服务亭灯等配套设施。	10800	5000	5000	0	一季度：进行施工招投标； 二季度：绿道主线完成工程量 40%，驿站等配套设施完成选址； 三季度：绿道主线完成工程量 80%，驿站等配套设施完成施工图审查； 四季度：绿道主线完工，驿站等配套设施开工建设。	王臻 13777536255
17	水投集团	2022 年污水处理厂提升及污水管网建设工程	水投排水有限公司	新建	2022-2023	提升象珠污水处理厂至 2 万吨/日，提升芝英污水处理厂至 5 万吨/日，新建华溪、溪心污水主管 20.4 千米，及 23 个区块雨污水主管建设。	41235	10000	10000	0	一季度：污水零直排项目完成招投标并进场施工； 二季度：两座污水处理厂及溪心、华溪污水主管完成初设批复，完成 3 个小区零直排建设； 三季度：两座污水处理厂、华溪和溪心污水主管网完成招投标并进场施工，完成 8 个小区零直排建设； 四季度：两座污水处理厂、华溪和溪心污水主管网完成工程量 20%，完成 12 个小区零直排建设。	胡惠勋 13626799928

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话
								计划投资额	资金来源			
									国资	其他		
18	水投集团	龙山镇污水处理厂三期扩容工程	水投排水有限公司	新建	2021-2022	总用地面积 12 亩，建成后日污水处理量达到 1.5 万吨/日。	7580	500	500	0	待国土空间规划调整后，3 个月内开工。	胡惠勋 13626799928
19	水投集团	2022 年度排水管道、积水点零星改造工程	水投排水有限公司	新建	2022	城区主次干道雨污水管网、积水点、易涝点改造和污水管网流量监测布置以及其他零星工程。	1000	1000	1000	0	根据市政府相关要求实施。	胡惠勋 13626799928
三、农水（4 个）							44462	10800	10800	0		
20	水投集团	磐永供水工程（永康段）	水投水资源管理有限公司	新建	2022-2025	起点为磐安县新渥街道胡山村西北侧磐安与永康交界处，终点为洪塘坑水库溢道下游处。永康段输水线路总长 11.95 千米，其中隧洞段长度为 11.76 千米，埋管段长度为 0.19 千米，管道采用 DN200-1200 钢管。	26562	5000	5000	0	一季度：完成概算审查； 二季度：完成施工图、预算审查； 三季度：完成招投标并进场施工； 四季度：完成工程量 20%。	施炳南 18266960162
21	水投集团	2022 年小型水库扩能工程	水投水资源管理有限公司	新建	2022-2023	对 15 座小型水库进行加固，扩大水库蓄水能力。	16600	4500	4500	0	一季度：完成初设批复； 二季度：完成施工图审查； 三季度：完成招投标并进场施工； 四季度：完成工程量 25%。	施炳南 18266960162
22	水投集团	2022 年度供水管道零星改造工程	水投水资源管理有限公司	新建	2022	象珠水厂至八字墙主管线(方村段)迁移工程；厂内供水设备改造工程；原水管线及供水管道改造工程；其它附属性抢险改造工程。	900	900	900	0	根据市政府相关要求实施。	施炳南 18266960162
23	水投集团	单联村供水站防雷设施工程	水投水资源管理有限公司	新建	2022	对全市 79 座供水站进行雷电防护改造。	400	400	400	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完工。	施炳南 18266960162

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2022 年计划投资		年度工作目标	项目联系人及电话	
								计划投资额	资金来源			
									国资			其他
四、镇街区（1 个）							453	453	453	0		
24	舟山镇	双舟线舟山段（古竹桥头至舟山）路灯工程	城投城市管护有限公司	新建	2022	双舟线舟山段（古竹桥头至舟山）安装路灯 201 套；新装落地式路灯控制箱 5 台，敷设低压电缆 8.5 千米；敷设 PE 管 7.8 千米等。	453	453	453	0	一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：完工。	吕璟勋 13486996928
五、电力（2 个）							67040	15000	0	15000		
25	供电公司	220 千伏清渭输变电工程及 110 千伏送出工程	金华供电公司	新建	2022-2024	新建 220 千伏清渭变，用地面积约 20 亩，主变容量 2*240KVA，新建 220 千伏线路 2*30 公里，新建 110 千伏线路 6*18 公里。	45800	2000	0	2000	一季度：完成核准； 二季度：土地报批； 三季度：完成施工图审查； 四季度：进场施工。	毛永伟 15958986880
26	供电公司	2022 年永康配电网建设及改造项目	永康市供电公司	新建	2022-2023	新建 10 千伏线路 149.079 千米，含架空线路 117.347 千米，电缆线路 31.732 千米；新建配变 124 台，总容量 65200KVA；新装柱上开关 287 个；新建低压线路 90.425 千米，其中电缆线路 23.039 千米。	21240	13000	0	13000	一季度：开工建设； 二季度：完成工程量 20%； 三季度：完成工程量 40%； 四季度：完成工程量 60%。	毛永伟 15958986880

附件 3

2022 年度重大前期项目清单

单位：亿元

序号	牵头单位	项目名称	预计总投资	项目建设内容及规模	工作目标 (完成时限)	前期转实施 时间
1	建设局	城乡风貌整治提升项目	1	包括山水溪心城市新区、龙山-西溪状元故里、五金科创产业等样板区项目。	3 月完成实施方案完善及可研论证	4 月
2	交通运输局	217 省道东永线皇城至花园段白改黑工程	待定	东永线 k52+050—k53+110，长 0.92 千米，进行白改黑，同步建设市政配套设施。	3 月完成可研论证。	4 月
3	交通运输局	217 省道花园立交桥改造工程	1.3	对花园立交、两主线进行拓宽改造，匝道相应顺接。东西向上跨桥按双向六车道（标准断面宽 32 米）拓宽改建，花园大道按双向六车道（标准断面宽 33 米），结合城市道路拓宽改建。	3 月完成可研论证	4 月
4	交通运输局	2022 年永康市农村道路建设工程	3	统筹谋划“十四五”农村公路工程，按年度安排建设计划。	3 月完成 2022 年度项目可研论证	4 月
5	江南山水新城	江南山水新城小学	3.3	总用地面积 61.6 亩，总建筑面积约 5 万平方米（其中地下面积 2 万平方米），共 48 班，每班人数 40 人。	3 月完成可研论证	4 月
6	市委党校	党校迁建工程	8.5	总用地 150 亩，建筑面积约 10 万平方米，建设教学楼、报告厅、行政楼等。	3 月完成可研论证	4 月
7	科技局	丽州研究院	5	打造高端研究院所和综合性研发中心。建设现代五金产业工业设计研究院、新材料研究院、大健康研究院、智能控制研究院、林草装备研究院等五大产业研究院。	1 月完成实施方案，3 月完成可研论证	4 月
8	农业农村局	乡村振兴“两带两圈”示范带	3.6	以打造省新时代乡村集成改革试点县市为抓手，全面建设 4 条“两带两圈”示范带。	3 月完成实施方案完善及可研论证	4 月
9	芝英镇	芝英镇千年古城复兴建设工程	30	对历史建筑进行保护修缮利用，恢复古城风貌，开发古镇旅游；完善古镇进出口改造、古建筑修缮、古街恢复等基础设施，建设高端民宿产业区、古祠文化体验区等；优化路网结构，新建公园、商业综合体，建设浙派民居和安置小区等。	3 月完成可研论证	4 月
10	卫健局	第二人民医院迁建工程	4.5	总用地面积约 52.4 亩，总建筑面积约 6.2 万平方米，设置床位 400 张。	3 月完成可研论证，同步研究退出	4 月

序号	牵头单位	项目名称	预计总投资	项目建设内容及规模	工作目标 (完成时限)	前期转实施 时间
					PPP 相关事宜	
11	自然资源和规划局	2022 年全域土地综合整治工程 (石柱镇)	10	拟开展 6 个乡村全域土地综合整治与生态修复工程, 项目区规模 9046 公顷, 其中石柱镇整治工程约 900 公顷。	3 月完成全市专项规划编制, 5 月完成石柱区块子项可研论证	6 月
12	方岩镇	方岩干部学院(暂名)	1	占地面积约 4.5 公顷, 建设规模测算按满足同期培训人数约 100 人, 拟建总建筑面积约为 10000 平方米, 包含教学、生活、服务功能用房等及室外市政及景观环境。	5 月完成可研论证	6 月
13	交通运输局	中国(永康)五金物流港项目配套道路	36.7	包括园区连接线、园区主干路、疏港北线(包括东永高速石柱互通)和 S321 连接线拓宽工程。	5 月完成一期项目可研论证	6 月
14	交通运输局	义龙庆高速公路永康段	102	高速公路, 主线长约 29.6 公里。	6 月完成项目核准报告	根据省统筹建设时序跟进
15	交通运输局	义龙庆高速公路永康联络线	58	高速公路, 主线长约 13 公里。	6 月完成项目核准报告	
16	交通运输局	330 国道永康金古泉至武义交界段工程	6	一级公路, 全长约 2.8 公里	9 月完成可研论证	
17	交通运输局	S321 椒江至武义公路永康段改建工程(永康城区段节点立交化改造)	待定	双向六车道一级公路, 结合城市道路功能进行立交化改造。	9 月完成可研论证	
18	交通运输局	S321 椒江至武义公路永康段改建工程(永康烈桥至武义交界段)	13	一级公路, 全长约 6.5 公里。	9 月完成可研论证	
19	交通运输局	S316 三门至江山公路永康青山口至永武界段公路工程(二期)	72	一级公路, 全长约 31.4 公里	9 月完成可研论证	
20	建设局	丽州北路延伸工程 (香樟大道-九鼎路)	5.9	长 3000 米, 规划红线宽度 42 米, 总用地面积 204.1 亩。	3 月完成可研论证	
21	建设局	城区暖心路畅联工程	待定	打通解放南路(南苑路-千鸿路)、胜利街(紫微路-飞凤路)、解放北路(九铃路-群升路)等断头路。	6 月完成各子项可研论证	
22	建设局	塔山公园	4.3	位于永康城西路以西, 西塔路以东, 花城路以北, 松石西路以南, 总用地面积约 375 亩。	6 月完成可研论证	
23	建设局	黄棠区块有机更新、南苑区块有机更新(含永康江拓宽工程)	待定	黄棠区块总用地约 133.5 公顷, 龙东路、胡则路、330 国道、华溪合围区块有机更新; 南苑区块总用地约 174.7 公顷, 紫微南路、永康江以南、城南路、金胜路合围区块有机更新, 结合城市防洪工程, 达到 50 年一遇防洪标准。	6 月完成实施方案	

序号	牵头单位	项目名称	预计总投资	项目建设内容及规模	工作目标 (完成时限)	前期转实施 时间
24	建设局	三江六岸（阳关桥-章店大桥）	0.5	阳关桥-章店大桥段，进行景观绿化改造提升。	6月完成可研论证	
25	教育局	小学扩容工程	待定	包括雅湖小学、梅城小学、解放二小、城南小学、章店小学等5所小学。	6月完成各小学可研论证	
26	民政局	社会福利院二期建设	4	总用地112亩，总建筑面积约10万平方米，新建健康楼、护理楼、康复楼等。	6月完成可研论证	
27	自然资源和规划局	老铁路综合利用	待定	对老金温铁路分区段综合开发利用。	6月完成规划方案	
28	文广旅体局	大寒山旅游开发	30	规划用地约10万亩，建设清泉康养禅寺、大寒山凉都、千年古道等项目。围绕“都市大花园”的定位，打造永康“4A”景区。	3月清泉寺开工建设，9月完成规划编制	
29	文广旅体局	综合性体育公园	待定	结合现有体育馆，对金胜山公园进行提升，建设综合性体育公园。	6月完成规划方案	
30	文广旅体局	新建大剧院	10	新建1500座大剧院、200座小剧院、文化馆、美术馆等。	6月完成实施方案	
31	人社局	五金技师学院（二期）	11	用地面积约260亩，建筑面积21万平方米。	9月完成可研论证	
32	江南山水新城	市民中心建设工程	50	总用地约538亩，总建筑面积62.3万平方米。	9月完成可研论证	
33	总部办	数字五金小镇	30	规划面积3.38平方公里，依托总部中心五金产业相关的数字经济服务基础，推动五金价值链、供应链、创新链三链融合，打造具有全球标杆性的传统产业数字化赋能高地。	6月完成实施方案	
34	卫健局	医疗卫生设施项目	/	疾控中心迁建工程、城西综合医院、第三人民医院迁建等全市医疗卫生设施布点规划。	3月完成专项规划编制，9月完成子项可研论证	

附件 4

2022 年度政策处理工作清单

序号	政策处理责任单位	政策处理责任人、联系方式	涉及项目名称	项目责任单位	政策处理内容	完成时间节点
1	东城街道	程鹏志 611939	金塔小学建设工程（一期）	教育局	征地 1.1 万平方米，拆迁 900 平方米	征地 3 月底前完成，拆迁 6 月底前完成
2			东城街道第二中心幼儿园		临时用地 1000 平方米	3 月底
3			浙江省永康卫生学校迁建工程	卫健局	征地 34200 平方米	3 月底
4			解放北路道路工程（北三环-群升路）	城投集团	征地 3200 平方米	1 月底
5			城北东路延伸工程		征地 16833 平方米	3 月底
6			民主二小配套道路工程（一期）		征地 7667 平方米	3 月底
7			华溪北路延伸工程		征地 21469 平方米，拆迁 5890 平方米	征地 3 月底前完成，拆迁 6 月底前完成
8			九鼎路延伸工程（大永线-永义公路）		征地 88275.53 平方米，拆迁 1689.35 平方米	征地 9 月底完成，拆迁 12 月底完成
9			南四环东延一期（330-名园大道，金都路-南四环）道路工程		征地 187822 平方米，拆迁 12614 平方米	9 月底
10			松石路建设工程（建设路-城北东路）		征地 28330 平方米，拆迁 7574 平方米	6 月底
11			南山水厂供水管道工程	水投集团	临时借用土地 12000 平方米	6 月底

序号	政策处理责任单位	政策处理责任人、联系方式	涉及项目名称	项目责任单位	政策处理内容	完成时间节点
12			2022年污水处理厂提升及污水管网建设工程		土地借用 40000 平方米	12 月底前
13	西城街道	吴浩光 623336	松石小学建设工程（一期）	教育局	征地 4000 平方米，拆迁 4500 平方米	征地 3 月底前完成，拆迁 6 月底前完成
14			紫微小学建设工程（一期）		征地 34371 平方米，拆迁 3600 平方米	征地 3 月底完成，拆迁 6 月底完成
15			浙江省永康卫生学校迁建工程	卫健局	拆迁 13800 平方米	5 月底
16			清溪至山下公路改建工程	交投集团	征地、清表 7000 平方米	3 月底
17		李源 232923	永康市农村饮用水提标达标-城镇水厂供水管道建设工程	水投集团	上黄水厂临时借用土地 1.5 万平方米，黄坟水厂临时借用土地 5 万平方米	6 月底
18	江南街道	徐礼斌 542917	溪心经七路道路工程	城投集团	马竹岭村 360 平方米（附属中学带征）遗留问题未处理	1 月底
19			南溪绿道（南溪湾公园-石柱湿地公园）提升工程		征地 121923 平方米	3 月底
20			南站门户覆绿工程		征地 7065 平方米	3 月底
21			公安局业务技术用房、警务技能训练基地建设项目	公安局	征地、清表 48666 平方米，拆迁 5916 平方米	8 月底
22			南都路延伸工程	江南山水新城	白云工业区一幢厂房拆迁	3 月底
23			金温高铁枢纽配套		一号路征地 1.8 万平方米，下陈村拆迁 9000 平方米，清表 2.6 万平方米，坟墓迁移 50 座	征地 4 月底前完成，清表、坟墓迁移 5 月底前完成，拆迁 12 月底完成
24					五号路征地、清表 7500 平方米，坟墓迁移 100 座	道路征地清表 4 月底前完成，坟墓迁移 5 月底前完成
25					六号路征地 2.9 万平方米，清表 4.53 万平方米	5 月底
26					四号路征地、清表 2.4 万平方米	6 月底
27					江南山水新城小学	征地 41000 平方米，清表 41000 平方米，迁移坟墓 20 穴
28	南四环（南都路-五金大道）	拆迁 22000 平方米，坟墓迁移 500 穴	坟墓迁移 7 月底前完成，拆迁 12 月底前完成（待市拆迁政策出台后一年内完成）			

序号	政策处理责任单位	政策处理责任人、联系方式	涉及项目名称	项目责任单位	政策处理内容	完成时间节点
29			南部水库联网工程	水投集团	征地 6.6 万平方米	9 月底
30	芝英镇	陈文蔚 720120	芝英小学迁建工程（一期）	教育局	高压电线迁移需征地 1500 平方米，清表 2200 平方米	征地 3 月底前完成，清表 6 月底前完成
31			芝英镇美丽城镇建设项目	芝英镇	清表 1.1 万平方米，坟墓迁移 10 座	坟墓迁移 3 月底前完成，清表 6 月底前完成
32			东永高速方岩互通至经济开发区公路工程	交投集团	征地 327907 平方米，拆迁 6592 平方米，清表 234285 平方米，坟墓迁移 86 穴	6 月底
33	石柱镇	柳冰 669796	石柱镇第二中心幼儿园	教育局	临时用地 1000 平方米	9 月底
34			南溪绿道（南溪湾公园-石柱湿地公园）提升工程	城投集团	征地 18961 平方米	3 月底
35			永康市 2021 年小型水库扩能工程	水投集团	灶溪坑、石仓水库征地约 3000 平方米	3 月底
36			永康市 2022 年小型水库扩能工程		斗天水库征地 1000 平方米	6 月底
37			永康市农村饮用水提标达标-城镇水厂供水管道建设工程		珠坑水厂临时借用土地 4 万平方米	6 月底
38				中国五金物流港（一期）	交投集团	征地 395 亩
39	前仓镇	徐灵飞 13566759566	永康市 2021 年小型水库扩能工程	水投集团	群英水库征地约 3000 平方米	6 月底
40			永康市农村饮用水提标达标-城镇水厂供水管道建设工程		珠坑水厂临时借用土地 1 万平方米	6 月底
41			南部水库联网工程		淹没区征地面积 33 万平方米；临时借用土地 2.6 万平方米	9 月底
42				中国五金物流港（一期）	交投集团	征地 1080 亩
43	古山镇	朱晓军 651510	古山镇 2022 年基础设施建设工程	古山镇	拆迁、清表 3410 平方米	3 月底

序号	政策处理责任单位	政策处理责任人、联系方式	涉及项目名称	项目责任单位	政策处理内容	完成时间节点
44	方岩镇	楼红宇 769699	东永高速方岩互通至经济开发区公路工程	交投集团	征地 31467 平方米，拆迁 8505 平方米，清表 22142 平方米	6 月底
45	龙山镇	杜 鹏 758431	龙山镇中心幼儿园	教育局	征地 7743 平方米，临时用地 1000 平方米，清表 8000 平方米	12 月底
46			龙山镇污水处理厂三期扩容工程	水投集团	征地 8000 平方米	与国土空间规划调整同步
47		胡浙南 642022	永康市 2021 年小型水库扩能工程		水投集团	湖湾水库征地约 1200 平方米
48			永康市 2022 年小型水库扩能工程	上产水库征地 3000 平方米		6 月底
49	西溪镇	胡 欣 676686	永康市 2021 年小型水库扩能工程	水投集团	洪塘坑水库征地约 1000 平方米	6 月底
50			永康市农村饮用水提标达标-城镇水厂供水管道建设工程		洪塘坑水厂临时借用土地 5 万平方米	6 月底
51			磐永供水工程（永康段）		征地 7000 平方米	12 月底前
52			西溪镇中心卫生院迁建工程	文旅集团	征地 670 平方米	9 月
53	象珠镇	周淑颖 678362	象珠镇派溪吕幼儿园	教育局	拆迁 6000 平方米	6 月底
54		戴建仁 665178	规划省道三门至江山公路永康段工程（如春至白畲段）	交投集团	清表 375000 平方米，房屋拆除 36154 平方米，迁移坟墓 30 穴	清表 3 月底前完成，房屋拆除、坟墓迁移 5 月底前完成
55		童成策 633599	大永线改造工程（一期）		象珠镇	清表 12000 平方米
56			象珠镇全域土地综合整治与生态修复工程项目	山西村后渠自然村复垦项目拆迁安置 36 户		5 月底
57				象珠一村横坑自然村复垦项目拆迁安置 27 户		5 月底
58	高南江 620138	北部水库联网工程	水投集团	征地面积 32.44 万平方米；拆迁面积 4.36 万平方米；清表面积 10.97 万平方米；迁移坟墓 70 穴	6 月底前完成征地，9 月底前完成清表和坟墓迁移，12 月底前完成拆迁 70%	

序号	政策处理责任单位	政策处理责任人、联系方式	涉及项目名称	项目责任单位	政策处理内容	完成时间节点
59		吕向荣 681168	永康市农村饮用水提标达标-城镇水厂供水管道建设工程		象珠水厂临时借用土地 7 万平方米	6 月底
60	唐先镇	吕洪锋 657757	唐先镇第二中心幼儿园	教育局	征地 5000 平方米，临时用地 1000 平方米	12 月底前
61		李荣盼 667296	大永线改造工程（一期）	交投集团	清表 9000 平方米	6 月底
62		王 海 681500	永康市农村饮用水提标达标-城镇水厂供水管道建设工程	水投集团	象珠水厂临时借用土地 3 万平方米	6 月底
63			永康市 2022 年小型水库扩能工程		和平水库征地 800 平方米	6 月底
64			永康市 2021 年小型水库扩能工程		五指岩水库征地约 300 平方米	6 月底
65	花街镇	潘红波 661984	花街镇第二中心幼儿园	教育局	征地 6000 平方米，临时用地 1000 平方米，清表 6500 平方米	征地临时用地 3 月底前完成，清表 6 月底前完成
66		黄 森 645935	永康市农村饮用水提标达标-城镇水厂供水管道建设工程	水投集团	上黄水厂临时借用土地 3.5 万平方米	3 月底
67			永康市 2021 年小型水库扩能工程		柳塘坑、塘里、石井坑水库征地约 1200 平方米	3 月底
68			永康市 2022 年小型水库扩能工程		西塘水库征地 3500 平方米	6 月底
69	城西新区	马秀雄 588949	花川至叶儿坑农村道路工程	交投集团	征地、清表 12600 平方米，临时用地 5000 平方米	与粮食供应区调整同步
70			花川垃圾填埋场生态修复项目	综合执法局	征地 86667 平方米（130 亩）	3 月底
71			南山水厂供水管道工程	水投集团	临时借用土地 12000 平方米	6 月底
72		王 煜 655008	国家林草装备科技创新园（一期）工程	城西新区	下谢村征地、清表 20 万平方米，坟墓迁移 500 穴	6 月底
73			国家林草装备科技创新园（一期）工程	城西新区	花川征地、清表 232 平方米，坟墓迁移 50 穴	6 月底

序号	政策处理责任单位	政策处理责任人、联系方式	涉及项目名称	项目责任单位	政策处理内容	完成时间节点	
74			国家林草装备科技创新园（一期）工程	城西新区	花溪—木长降段征地、清表 74302 平方米	12 月底	
75	经济 开发区	朱跃军 692280	城北东路延伸工程	城投集团	征地 4211 平方米，国防光缆保护同步进行	3 月底	
76			华溪北路延伸工程		征地 1276 平方米，国防光缆保护同步进行	3 月底	
77			经济开发区锡山西路道路工程	经济 开发区	清表 9120 平方米	3 月底	
78			永康市数字经济产业园区基础设施配套工程		征地 109957 平方米，清表 269997 平方米	12 月底	
79			经济开发区东吴路道路工程		清表 40200 平方米，坟墓迁移 8 座	清表 3 月底前完成，坟墓迁移 5 月底前完成	
80				南山水厂供水管道工程	水投集团	临时借用土地 25000 平方米	6 月底
81				东永高速方岩互通至经济开发区公路工程	交投集团	征地 19227 平方米，拆迁 1303 平方米，清表 13571 平方米，坟墓迁移 4 穴	6 月底
82	供电公司	李浙学 725800	东永高速方岩互通至经济开发区公路工程	交投集团	拆除 220KV 铁塔 4 处，110KV 铁塔 2 处，10KV 电杆 43 根，电讯杆 117 根	7 月底	
83	水务局	胡响明 665192	松石小学建设工程（一期）	教育局	拆迁 3000 平方米	6 月底	

(此件公开发布)

抄送：市纪委监委机关，市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，
市人武部，市法院，市检察院，各群众团体。

永康市人民政府办公室

2022年1月29日印发

