关于《永康市农村危房治理改造行动

实施方案》的起草说明
我市存量农村危房量大面广，年久失修危房体量动态新增，分布各镇（街道），分散各农村。为进一步加强我市农村危房治理改造，有效解决农村群众住房安全问题，落实住房安全保障目标，提高人民群众幸福指数，结合我市实际，我局牵头起草实施方案。

本实施方案共分4个部分，分别为工作目标、工作任务、资金落实、保障措施。
工作目标。以各镇（街道）在册动态监控农村危房为底数（全国房屋建筑调查系统数据），三年分步完成农村危房的工程解危任务（2023年完成30%，2024年完成40%，2025年完成30%）。其中，我市农村困难家庭危房改造按照有关规定继续实施救助。
工作任务
1.治理改造。分别从区分认定改造对象、全面实施治理改造、把握标准确保质量三个方面予以指导实施。

区分认定改造对象。将改造对象分为农村困难家庭危房改造对象和其他危房改造对象。其中，农村困难家庭危房改造对象是指民政、残联部门认定的农村低保户、分散供养特困人员、低保边缘户、困难残疾人家庭；其他危房改造对象是指上述四类农村困难家庭危房改造对象以外的对象。

全面实施治理改造。农村危房治理改造，采取拆除、维修、腾空防控等方式分类处置。腾空防控的危房，应及时采取工程解危措施，推进D级危房应拆尽拆，C级危房应修尽修，按三年工作目标任务完成治理。

把握标准确保质量。依据《住房和城乡建设部办公厅关于印发农村危房改造基本安全技术导则的通知》和《浙江省农村村民自建住宅建造技术指南》要求进行农村危房治理改造。

2.动态监管。分别从及时排查农村危房、健全危房管理档案、强化应急处置工作三个方面予以指导实施。
及时排查农村危房。镇（街道）对农村住房进行常态化巡查；多渠道常态化受理群众发现的危房情况报告。对新发现的农村危房，做到发现一户、鉴定一户、动员一户和改造一户。同时，对新发现的疑似危房，要求在规定时间内完成鉴定、改造。

健全危房管理档案。动态发现并经鉴定确认为农村危房后，按“一户一档”要求逐户建立纸质档案，由镇（街道）统一管理，并同步将纸质档案相关信息规范录入全国房屋建筑调查和省农房信息系统。
强化应急处置工作。各镇（街道）进一步完善农村危房安全应急预案，出现异常情况及时启动预案。对于涉及公共安全等存在房屋安全现实危险的，可根据实际情况采取断水、断电、临时交通管制、征用或拆除周边建筑物、构筑物和有关设施、组织人员撤离等措施消除安全隐患。
资金落实
将危房治理改造经费列入财政保障，市财政和镇（街道）按1:1配套补助。其中，对于开展农村宅基地试点管理连片改造补助，以及同一事项涉及多项财政奖励（补助）的不予重复奖励（补助）。

1.危房拆除的补助。鉴定为C级、D级危房并已实施拆除的，按合法的房屋建筑占地面积120元/平方米标准核定，每栋（户）最高不超过1万元。
2.危房修缮的补助。实施修缮的危房（合法房屋）以实际支付的维修费用为准，最高补助不超过0.5万元。

3.农村困难家庭危房改造的补助。按照相关政策继续实施救助，享受改造补助政策。
（四）保障措施
1.强化组织保障。各镇（街道）、各相关部门根据各自职责抓好相关工作。依托市危旧房整治领导小组办公室,组织各相关部门进行定期会商,研究决定解危治危措施。加强督查考核,将农村危房治理改造纳入对镇（街道）的相关考核。

2.强化基础保障。强化队伍建设和常态化巡查，积极推行政府购买第三方服务，镇（街道）组建危房排查整治工作专班，专人负责具体实施落实本辖区农村危房排查整治。
3.强化源头治理。加大农村“一户多宅”、“空心村”、老旧房屋连片改造等整治力度。采取异地重建、临时安置、安排租住等途径解决处于连体危房的农户基本住房问题。加快推进农房确权登记工作，按照相关政策对于“一户多宅”进行清理。
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